

Resumen Ejecutivo de la Evaluación del Proyecto "Creando Resiliencia y Empleo para Comunidades en Entornos Remotos".

Nombre del proyecto: Creando Resiliencia y Empleo para comunidades en entornos Remotos

Proyecto de Cooperación para el Desarrollo

Consultor evaluador principal: Lic. Birkat Van Engelen

Licenciado en Administración de empresas

Colegiado activo: 20,627

Datos generales del proyecto:

Fecha de ejecución: 7 de Abril 2019 al 31 de Agosto de 2021.

Localización del proyecto: Departamento de Jutiapa, Guatemala.

Costos del proyecto: 45.000 USD

Fecha de entrega del informe: febrero 2022

Resumen ejecutivo de la evaluación:

El presente informe detalla la evaluación final de resultados obtenidos en el proyecto "CRECER: Creando Resiliencia y Empleo para Comunidades en Entornos Remotos", en el marco del convenio establecido entre el Centro de Comercio Internacional (ITC) y Asociación CONI, bajo el proyecto B615.

El proyecto fue ejecutado en el departamento de Jutiapa, municipio de Moyuta, abarcando la Ciudad Pedro de Alvarado, y otros centros poblados alrededor. El período de ejecución del proyecto inició el mes de abril del año 2019, previsto para finalizar en octubre del mismo año, derivado de situaciones imprevistas provocados por la pandemia COVID-19, el proyecto finalizó en el mes de agosto del 2021. La modificación y enmienda del contrato se efectuó el 13 de mayo de 2020, considerando el artículo 8 del Memorando de Entendimiento.

La evaluación responde a los lineamientos establecidos en los términos de referencia, siendo una evaluación externa, presenta los hallazgos y conclusiones basados en los resultados alcanzados durante la ejecución del proyecto.

El presupuesto total invertido en la ejecución del convenio ascendió a 45,000.00 USD; monto equivalente a 337,500.00 quetzales, de los cuales el 71% fue invertido

en las actividades implementadas directamente con los beneficiarios del proyecto y el 29% utilizado en gastos de funcionamiento como pago del equipo implementador y equipo tecnológico para el desarrollo de actividades.

El fin primordial del proyecto fue el identificar las deficiencias y brechas del sistema de educación primaria y secundaria, apoyar a las escuelas a preparar a los estudiantes con métodos de enseñanza basados en la educación positiva, así como mejorar el conocimiento de las familias sobre planificación familiar para generar cambios de actitudes y prácticas. Por lo que se evaluaron cinco aspectos en la implementación del proyecto: pertinencia, eficiencia, eficacia, impacto y sostenibilidad.

Pertinencia

El proyecto se encuentra alineado y responde a los resultados 3 y 4 del programa liderado por el ITC, además de ser vinculantes con las políticas públicas educativas y las necesidades latentes de la ciudadanía, niñez y juventud. Además de ello esta alineada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en materia educativa, también se enfocó en la adaptación y contextualización de los contenidos, actividades y temáticas, lo que coadyuvo a generar material innovador, adecuado y popular para la región de incidencia del proyecto.

Eficiencia

Los resultados esperados en el proyecto fueron alcanzados, los recursos humanos, financieros y tecnológicos utilizados en el proyecto fueron conducidos de manera eficiente, lo que permitió alcanzar los objetivos planteados en un 100%, al presentar los entregables que fueron asignados bajo la responsabilidad de Asociación CONI. Adicionalmente se demuestra que los objetivos fueron alcanzados y generaron el incremento de la atención al grupo objetivo. Y el logro de los resultados con base a los objetivos planteados en el proyecto fue de 99.28%.

Eficacia

Se identifica el alcance en un 100% de los objetivos propuestos en el proyecto, a pesar de las circunstancias de salud a nivel mundial, el uso de los recursos técnicos y financieros fue efectivo, sin embargo, el plazo de ejecución del mismo se vio afectado por las restricciones emanadas de las entidades gubernamentales responsables en temas de salud por la pandemia COVID-19. Además de ello se demuestra el aumento de atención en más centros poblados o comunidades y número de beneficiarios directos a los formulados en la propuesta técnica. Los entregables fueron presentados en su totalidad, incluido el informe financiero.


Impacto

El proyecto superó la atención de los beneficiarios, en un 290%, además logró crear sinergia con los actores claves para la implementación de los proyectos, generó

metodologías contextualizadas y pertinencia cultural, además permitirá ser replicado el modelo a otras comunidades y municipios del departamento de Jutiapa.

Sostenibilidad

El proyecto fomentó la socialización, sensibilización y apropiación de los materiales desarrollados con la finalidad de ser implementados y continuidad de las acciones. La municipalidad ha sido un órgano estratégico para el seguimiento de las actividades a través de las convocatorias, delegación de dependencias y acompañamiento de los funcionarios para coordinar actividades.


Lic. Birkat Van Engelen
Consultor evaluador principal

Lic. Birkat H. Van Engelen Caal
Administrador de Empresas
Colegiado No. 20,627